

	CRONOGRAMA PARA IBAGUE / T Nombre del Jefe Responsable: ALCALDE MUNICIPAL DEPENDENCIA/TEMA
Presentación	Carta convocatoria empalme DESPACHO / Cronograma / presentación del equipo de empalme. PLANEACIÓN/ Propuesta metodológica Visitas a las dependencias/Palacio Municipal Visitas a las dependencias / CAM la Pola y sedes centro Visitas a las dependencias / 60 con 5a
sesiones de comisión de Empalme	ADMINISTRATIVA / Estructura Organizacional/Empalme PLANEACIÓN/ Empalme GOBIERNO / Empalme SALUD / Empalme EDUCACIÓN / Empalme DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / Empalme AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD CULTURA DESARROLLO ECONÓMICO TIC GENERAL / Temas estratégicos Oficina Jurídica Oficina de Contrataciones Oficina de Comunicaciones GESTORA URBANA / PLANEACIÓN INFIBAGUÉ IMDRI IBAL HACIENDA
atorias	ADMINISTRATIVA / Estructura Organizacional y empalme PLANEACIÓN/ Empalme GOBIERNO / Empalme SALUD / Empalme EDUCACIÓN / Empalme DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / Empalme AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD

sesiones aclar	CULTURA
	DESARROLLO ECONÓMICO
	TIC
	GENERAL / Temas estratégicos
	Oficina Jurídica
	Oficina de Contrataciones
	Oficina de Comunicaciones
	GESTORA URBANA / PLANEACIÓN
	INFIBAGUÉ
	IMDRI
	IBAL
	HACIENDA
Sesiones de entrega de información y cierre por dependencia	ADMINISTRATIVA / Estructura Organizacional y empalme
	PLANEACIÓN/ Empalme
	GOBIERNO / Empalme
	SALUD / Empalme
	EDUCACIÓN / Empalme
	DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / Empalme
	AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
	INFRAESTRUCTURA
	MOVILIDAD
	CULTURA
	DESARROLLO ECONÓMICO
	TIC
	GENERAL / Temas estratégicos
	Oficina Jurídica
	Oficina de Contrataciones
	Oficina de Comunicaciones
	GESTORA URBANA / PLANEACIÓN
	INFIBAGUÉ
	IMDRI
	IBAL
	HACIENDA
	Oficina de control disciplinario
Balance	Visitas a campo
	Oficina de Control Interno
	PLANEACIÓN / Balance del proceso de empalme
Cierre	Despacho del Alcalde/ Rendición de cuentas

nexo 2.

EL PROCESO DE EMPALME OLIMA 2019-2020

RESPONSABLE	Tiempo	FECHA PROPUESTA	Hora
Planeación		(28/10/2019)	7:30 AM
Alcalde Municipal	2	(08/11/2019)	7:30 AM
Secretario de planeación	2	(08/11/2019)	10:00 AM
Equipo empalme	1.5	(08/11/2019)	2:00 AM
Equipo empalme	1.5	(08/11/2019)	3:30 AM
Equipo empalme	1.5	(08/11/2019)	5:00 AM
Amparo Betancourt	2	(12/11/2019)	7:30 AM
Héctor Eugenio Cervera Botero	3	(12/11/2019)	7:30 AM
Juan Manuel Lozano	3	(12/11/2019)	2:30 PM
Johanna Barbosa	3	(12/11/2019)	2:30 PM
Leidy Tatiana Aguilar	3	(13/11/2019)	7:30 AM
Yennifer Parra	3	(13/11/2019)	7:30 AM
Amparo Cortes	3	(13/11/2019)	2:30 PM
Cesar Picón	3	(13/11/2019)	2:30 PM
Sandra Rubio	3	(14/11/2019)	7:30 AM
Alexis Mahecha	3	(14/11/2019)	7:30 AM
Cristina Prada	3	(14/11/2019)	2:30 PM
Sebastián Sánchez	2	(14/11/2019)	2:30 PM
Sol Anlly Sanches Melo	2	(15/11/2019)	7:30 AM
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	3	(15/11/2019)	7:30 AM
Gloria Millan	2	(15/11/2019)	2:30 PM
Jennifer Aya	2	(15/11/2019)	2:30 PM
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	2	(15/11/2019)	4:30 PM
Sandra Quijano	3	(18/11/2019)	7:30 AM
Yolanda Corzo	3	(18/11/2019)	2:30 PM
Diana Ximena Cepeda	3	(18/11/2019)	2:30 PM
Mario Casas	3	(19/11/2019)	7:30 AM
Juan Espinosa	3	(20/11/2019)	7:30 AM
Amparo Betancourt	1	(21/11/2019)	8:00 a.m.
Héctor Eugenio Cervera Botero	1	(21/11/2019)	9:00 a.m.
Juan Manuel Lozano	1	(21/11/2019)	10:00 a.m.
Johanna Barbosa	1	(21/11/2019)	11:00 a.m.
Leído Tatiana Aguilar	1	(21/11/2019)	2:00 p.m.
Jennifer parra	1	(21/11/2019)	3:00 p.m.
Amparo Cortes	1	(21/11/2019)	4:00 p.m.
Cesar Picón	1	(21/11/2019)	5:00 p.m.
Sandra Rubio	1	(22/11/2019)	8:00 a.m.
Alexis Mahecha	1	(22/11/2019)	9:00 a.m.

Cristina Prada	1	(22/11/2019)	10:00 a.m.
Sebastián Sánchez	1	(22/11/2019)	11:00 a.m.
Sol Anlly Sanches Melo	1	(22/11/2019)	2:00 p.m.
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	1	(22/11/2019)	3:00 p.m.
Gloria Millana	1	(22/11/2019)	4:00 p.m.
Jennifer Aya	1	(22/11/2019)	5:00 p.m.
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	1	(02/12/2019)	8:00 a.m.
Sandra Quijano	1	(02/12/2019)	9:00 a.m.
Yolanda Corzo	1	(02/12/2019)	10:00 a.m.
Diana Ximena Cepeda	1	(02/12/2019)	11:00 a.m.
Mario Casas	1	(02/12/2019)	2:00 p.m.
Juan Espinosa	1	(02/12/2019)	3:00 p.m.
Amparo Betancourt	3	(03/12/2019)	7:30 AM
Héctor Eugenio Cervera Botero	3	(03/12/2019)	7:30 AM
Juan Manuel Lozano	3	(03/12/2019)	2:30 p.m.
Johanna Barbosa	3	(03/12/2019)	2:30 p.m.
Leído Tatiana Aguilar	3	(04/12/2019)	7:30 AM
Jennifer parra	3	(04/12/2019)	7:30 AM
Amparo Cortes	3	(04/12/2019)	2:30 p.m.
Cesar Picón	3	(04/12/2019)	2:30 p.m.
Sandra Rubio	3	(05/12/2019)	7:30 AM
Alexis Mahecha	3	(05/12/2019)	7:30 AM
Cristina Prada	3	(05/12/2019)	2:30 p.m.
Sebastián Sánchez	3	(05/12/2019)	2:30 p.m.
Sol Anlly Sanches Melo	3	(06/12/2019)	7:30 AM
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	3	(06/12/2019)	7:30 AM
Gloria Millana	3	(06/12/2019)	2:30 p.m.
Jennifer Aya	3	(06/12/2019)	2:30 p.m.
Wilmar Hernando Gómez Agudelo	3	(09/12/2019)	7:30 AM
Sandra Quijano	3	(09/12/2019)	7:30 AM
Yolanda Corzo	3	(09/12/2019)	2:30 p.m.
Diana Ximena Cepeda	3	(09/12/2019)	2:30 p.m.
Mario Casas	3	(10/12/2019)	7:30 AM
Juan Espinosa	3	(10/12/2019)	7:30 AM
	2	(10/12/2019)	2:30 p.m.
Comité de empalme	2 días	(11,12 /12/2019)	7:00 a.m.
Andrea Aldana	2	(13/12/2019)	10:00 a.m.
Héctor Eugenio Cervera Botero	2	(13/12/2019)	2:30 p.m.
Guillermo Alfonso Jaramillo	4	(16/12/2019)	7:30 AM

